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Taustana tämän opinnäytetyön laatimiselle oli opinnäytetyön laatijan tietojen syven-
täminen kustannuslaskennan prosesseista Skanska Talonrakennus Oy:ssä ja yleensä 
sekä tutkimuksen mahdollinen hyöty muille Skanskan aloitteleville kustannuslaskijoille. 
Kehitystavoitteeksi asetettiin tutkia pikarakennusosa-arvion käyttömahdollisuuksia pro-
jektikehityskohteissa. Tutkimustyötä tehtiin hyödyntäen Skanska Talonrakennus Oy:n 
ohjelmistoja ja tietokantoja, perehtyen alan kirjallisuuteen ja haastatellen Skanskan 
työntekijöitä. 
 
Tutkimus tuotti selvitykset rakennushankkeen kustannuslaskennasta, kustannuslasken-
nan laatimisprosesseista Skanska Talonrakennus Oy:n prosessikartan mukaan, kustan-
nuslaskennan vaiheista perustajaurakointikohteessa, rakennusosa-arvion käytöstä 
Skanska Talonrakennus Oy:n omaperusteisissa- ja projektikehityskohteissa sekä jälki-
laskennasta. 
 
Yritys saa aina taloudellista hyötyä mahdollisimman tarkasti tehdystä kustannuslasken-
nasta. Haasteina kustannuslaskentatiedon tarkkuudelle ovat suunnitelmien valmiusaste, 
laskenta-aika, 3D-suunnitelmien tietojen saaminen aiempaa aikaisemmin laskennan 
käyttöön sekä jälkilaskennan tehokkaampi hyödyntäminen. Kehitysehdotuksiksi tällä 
hetkellä käytössä olevista laskentamenetelmistä ja -prosesseista kiteytyivät 3D-mallin-
nettujen suunnitelmien hyödyntäminen jo luonnosvaiheessa ja jälkilaskentatiedon ke-
räämistavan huomattava tehostaminen. 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: rakennushanke, kustannuslaskenta, rakennusosat, mallintaminen. 
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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Construction Technology 
Option of Building management 
RIITTA KOSKINEN: 
The development of cost estimating process in Skanska Talonrakennus Ltd.  
Bachelor's thesis 36 pages, appendices 3 pages 
April 2012 
Theme of thesis arouse out from needs to learn processes of cost estimating in various 
project forms in Skanska Talonrakennus Limited and in general and also a possible 
utilization of this analysis in the future, when a new estimating engineer started working 
in Skanska. The development target of Skanska Talonrakennus Limited was to examine 
possible usage of instant structural component estimation when doing developers 
building projects and property development projects. 
The research produced a report of building project's cost estimation, processes of 
building project's cost estimation by Skanska Talonrakennus Limited's process chart, 
steps of cost estimation when doing developers building projects, structural component 
estimation when doing developers building and property development projects and also 
actual secondary cost calculation. 
A company always gets profit of accurate cost estimation. The challenges of accuracy in 
Skanska Talonrakennus Limited are degree of preparedness of technical plans, cost 
estimating time, getting 3D-plans information in use as early as possible and more 
efficient usage of secondary cost calculation. Development proposals in present cost 
estimation procedures there turned out to be usage of 3D-modelled plans already when 
outlining projects and notable acceleration in capturing information of secondary cost 
calculation. 
 
 
 
Key words: costs estimating, structural component estimation, property development. 
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ALKUSANAT 
 
Tämä opinnäytetyö on tehty Tampereen ammattikorkeakoulun Rakennustekniikan kou-
lutusohjelmalle. Työn aihetta tarjottiin Skanska Talonrakennus Oy:n Tampereen toimis-
tolta, jossa olin aloittanut kustannuslaskentaharjoittelijana 1.1.2011. Aihe tuntui mie-
lenkiintoiselta, koska oma tietämykseni kustannuslaskennasta rajoittui työn laadintahet-
kellä perustietoihin ja tavoitteenani oli ja on kehittyminen kustannuslaskennan ammatti-
laiseksi. 
 
Lämpimät kiitokset avusta Skanska Talonrakennus Oy:n Reijo Jaakkolalle, Harri Tont-
tilalle ja Jani Åttmanille perehtyessäni kustannuslaskentaan ja kustannusarvioiden laa-
dintaan sekä Tampereen ammattikorkeakoulun ohjaavalle opettajalle Tero Markkaselle 
rakentavasta vuorovaikutuksesta opinnäytetyön työstövaiheessa. Opinnäytetyön laadin-
taprosessi on ollut jännittävä ja piristävä matka. 
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ERITYISSANASTO 
 
Hinnoittelu  rakennusosien tai työlajien yksikköhintojen laskentaa tuote- 
ja panosrakenteiden avulla 
 
Littera  nimike, jota käytetään hierarkiassa hankenimikkeistö-raken- 
nusosanimikkeistö-hintaerä-pääryhmä-nimike. Littera on 
kustannusarvion osa (esim. littera 1200 maankaivuu), jolle 
arvioidaan tai kirjataan tulevia ja toteutuneita kustannuksia 
 
Määrälaskenta toiminto, jossa rakennussuunnitelmista selvitetään rakennus- 
ten, laiteosien ja tilojen määrät sekä tuoterakenteet 
 
Omaperusteinen kohde kohde, jossa rakennusliike perustaa osakeyhtiön, rakentaa 
osakeyhtiölle rakennuksen ja myy osakkeet rakennusaikana 
osakkeenostajille 
 
Panos  tuotannontekijän (työ, pääoma tai luonnonvarat) määrä, joka 
tarvitaan tuotoksen aikaansaamiseen. Esimerkiksi työ: am-
mattityömies tai apumies (yksikkö tuntia), materiaali: betoni 
(yksikkö m3), harjateräs (yksikkö kg) tai lauta (yksikkö juok-
sumetriä) ja kuljetus (yksikkö kpl tai kg) 
 
Panokset ovat hankkeen kustannukset eriteltyinä syntytapo-
jen mukaan. Panoslajeja ovat työ-, tarvike-, aliurakka- ja ka-
lustopanokset. Panos-tuotos-ajattelu kuvaa, kuinka paljon 
työtä on tehtävä, jotta tuloksena on asiakkaan tilaama tuote 
 
Projektikehityskohde yritys sopii asiakkaan kanssa esimerkiksi liikerakennuksen  
rakentamisesta asiakkaan tontille. Yritys hoitaa suunnittelut-
tamisen, hankinnat ja rakentamisen 
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Päivän hinta  kustannustaso, jossa kaikki työt tehtäisiin tai töistä tehtäisiin 
työsopimukset sekä kaikki tilaukset ja aliurakkasopimukset 
tehtäisiin hinnoittelukuukauden aikana 
 
Rakennusosa  rakennuksen kiinteä osa, esimerkiksi betonipilari tai seinä- 
elementti 
 
Resurssit  suoritteen valmistamiseksi tarvittava panos tai tuotannon-  
tekijä. Rakennushankkeen resursseja ovat esimerkiksi työ-
voima, materiaalit ja kalusto  
 
Standardikustannus kustannuslaskennan yhteydessä pitkäaikaiseksi tavoitteeksi  
asetettu määrällinen tai euromääräinen tieto, joka on tarkoi-
tettu toistuvaan käyttöön. Muodostuu yrityksen omista tuote- 
ja panosrakenteista 
 
Suorite  tehtävä työ. Esimerkiksi muottityö, raudoitus ja betonointi 
 
Tarkkailunimike tarkkailussa käytettäväksi valittu erittely, jonka mukaisesti  
eritellen asetetaan tavoitteet ja mitataan tulosta. Esimerkiksi 
maanrakennus tai elementit 
 
Tavoitebudjetti budjetti, joka sisältää hankkeen johtoa sitovat taloudelliset  
tavoitteet. Tavoitebudjetti muodostuu tehtävien, hankintojen 
ja työmaateknisten tehtävien sisältöä vastaavista laskelmista 
 
Tuoterakenne kuvaus lopputuotteen suunnitteluratkaisun mukaisista tarvik- 
keista ja työvaiheista 
 
Viitekohdetiedosto toteutunut kohde, joka kustannukset ja määrät ovat tiedossa 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tausta 
 
Kustannuslaskenta on yksi rakennusliikkeen tärkeimmistä ydintoiminnoista. Kustan-
nuslaskennan työkaluja on Suomessa kehitetty vuosikymmeniä, koska kustannuslasken-
nan mahdollisimman hyvä ja tarkka hallinta tuo aina sekä laskennan suorittavalle yri-
tykselle että yrityksen asiakkaalle taloudellista etua. Taloudellista hyötyä saavutetaan 
urakkalaskentakohteissa voitettujen urakoiden muodossa, omaperusteisissa kohteissa 
mahdollisimman optimaalisten osakkeiden myyntihintojen määrityksenä sekä projekti-
kehityskohteissa mahdollisimman tarkkana toteuttamisen hinnan etukäteistietona. 
 
1.2 Tavoitteet 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata kustannusarvion laatimisprosessia ja sen 
kehittämistä Skanska Talonrakennus Oy:ssä. Skanskan aloittelevat kustannuslaskijat 
voivat hyödyntää tätä työtä kustannuslaskennan alkeita opiskellessaan. Työssä selvi-
tetään tavallisimmin Skanska Talonrakennus Oy:ssä ja rakennusliikkeissä yleensä käy-
tettävät kustannuslaskentamenetelmät sekä esitetään työn tilaajalle kaksi kehitysehdo-
tusta. 
 
1.3 Rajaus 
 
Työn tuloksena syntyi selvitys, joka on rajattu kustannuslaskentamenetelmiin yleensä ja 
kustannuslaskentamenetelmiin Skanska Talonrakennus Oy:ssä jaoteltuna yhtiön proses-
sikartan mukaan urakkakohteisiin, omaperusteisen tuotannon kohteisiin sekä projektike-
hityskohteisiin. Lisäksi tuloksena syntyi kehitysehdotus rakennusosa-arvion nykyisessä 
käytössä 3D-mallinnetuissa projektikehityskohteissa sekä kehitysehdotus jälkilaskenta-
tiedon nykyistä tehokkaammassa käytössä. 
 
1.4 Aineisto ja menetelmät 
 
Hyvää yleistietoa rakennusprojektien hallinnasta löytyi Vuorelan Urpolan ja Kankaisen 
kirjasta Johdatus rakentamistalouteen. Vaikka kirjan julkaisuvuosi on 2001, eivät sen 
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sisältämät tiedot ole juuri vanhentuneet ja teos kuuluu rakennusalan peruskirjallisuu-
teen. Rakennusosa-arvion laadinnasta löytyi luotettavaa tietoa Haahtelan ja Kiiraksen 
Talonrakennuksen kustannustieto-kirjasta. Skanska Talonrakennus Oy:n intranetissä on 
kuvattuna kustannuslaskennan prosessit eri hankemuodoissa ja vähäinen oma laskenta-
kokemukseni opasti kirjoittamaan kustannuslaskennan vaiheet perustajaurakointikoh-
teessa. 
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2 RAKENNUSHANKKEEN KUSTANNUSLASKENNASTA 
 
2.1 Rakennushankkeen kustannukset 
 
Rakennushanke on investointi rakennuksiin ja/tai toimintaan. Rakennushankkeen perus-
tamiskustannusten (Kuva 1) tunteminen on perusedellytys investoinnin kannattavuuden 
ja taloudellisuuden, käyttö- ja ylläpitokustannusten sekä investoinnista mahdollisesti 
saatavien tuottojen arvioimisessa. 
 
 
KUVA 1. Hankkeen perustamiskustannusten erittely (Vuorela, Urpola, Kankainen 
2001, 107) 
 
Rakennuskohteen kustannukset syntyvät lähes kokonaan suunnitteluvaiheessa, vaikka 
toteutuvatkin pääosin työmaalla. Suurimmat kustannuserot erilaisten rakennushankkei-
den välillä aiheutuvat keskenään erilaisista tilaohjelmista. Tilaohjelmiltaan samanlaisten 
hankkeiden toteutuskustannukset voivat vaihdella paljonkin toteutuksen suunnittelurat-
kaisujen mukaan. 
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Koska hankkeen rakentaminen voidaan toteuttaa eri rakennustavoin, rakentaminen voi-
daan kilpailuttaa eri tavoin, sopimukset voidaan laatia eri vaihtoehdoin ja sopimuseh-
doin, voi rakentamisen toteutus olla hyvinkin erihintaista eri tavoin laskettuna. Raken-
nushankkeen tilaajan tulee siis perehtyä huolellisesti vaihtoehtoisiin rakentamistapoihin, 
kilpailuttamistapoihin sekä erilaisten sopimusten sisältöihin ja laadintatapoihin. 
 
Tuotantoratkaisujen kustannuserot aiheutuvat erilaisista hankinnoista, työmaateknisistä 
ratkaisuista ja työmaaohjauksen tehokkuudesta. Kustannuseroja aiheuttavia hintateki-
jöitä ovat suhdannetilanne sekä paikalliset, alueelliset ja yrityskohtaiset tekijät. 
 
2.2 Kustannuslaskentamenetelmät 
 
Rakennushankkeen kustannukset voidaan laskea usealla eri tavalla. Laskentamenettely 
muodostuu kolmesta komponentista: laskentamenetelmästä, joita ovat standardikus-
tannuslaskenta ja kohdekohtainen kustannuslaskenta, hankkeen osittelutarkkuudesta, jo-
hon vaikuttavat tilat ja järjestelmät, rakennus- ja laiteosat sekä panokset (työ, hankinta 
ja kalusto) ja laskennassa käytettävistä tiedostoista. Näitä komponentteja voidaan yh-
distellä keskenään eri tavoin. (Vuorela K. & Urpola J. & Kankainen J. 2001, 110) 
 
2.3 Tuotantovaiheen kustannuslaskennasta 
 
Tuotantovaiheen kustannuslaskenta (Kuva 2) alkaa, kun urakoitsija saa tilaajalta tarjous-
pyynnön. Kustannuslaskennan tavoitteena on määrittää hankkeen toteutuksesta aiheutu-
vat todennäköiset kustannukset. Kustannusarvio muodostaa perustan tarjoukselle ja tuo-
tannon tavoitearviolle. Tarjousta varten kustannusarvioon lisätään tarjouksen lisäerät. 
Sopimuksen synnyttyä urakoitsija muokkaa kustannusarvion tavoitteelliseksi ohjeeksi 
työn taloudellista toteutusta varten. Tavoitearvio yhdessä yleisaikataulun kanssa muo-
dostaa mallin ja tavoitteen hankkeen resurssien käytölle ja hankinnoille. Sitä täydenne-
tään tehtäväsuunnittelun avulla. Tehtävien toteutumista ohjataan valvomalla ennakko-
tarkkailun avulla hankintahintoja ja budjettitarkkailun avulla resurssien käyttöä. Val-
vonnan lähtökohtana ovat aina suunnitellut kustannukset, hinnat ja resurssien käyttö. 
Hankkeen valmistuttua tehdään jälkilaskenta laskentatietojen ylläpitämiseksi. Jälkilas-
kennassa analysoidaan toteumatietojen poikkeamat tavoitearviosta ja tiedot tallennetaan 
kustannuslaskennan vaatimassa muodossa. (Vuorela ym. 2001, 110.) 
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Kuva 2. Hankekustannuslaskennan vaiheet (Vuorela, Urpola J., Kankainen. 2001, 114)  
 
2.4 Kustannusarvion laadinta 
 
Kustannusarvion laatiminen käsittää määräluettelon teon ja määrien hinnoittelun. Las-
kelmissa arvioidaan hinnat rakennussuunnitelmista saaduille määrille joko tuotantora-
kenteista saatujen panoshintojen avulla tai suoriteperusteisesti. Kustannusarvio muodos-
tetaan hinnoittelemalla kustannuserät, joita rakennuksen valmiiksi saattaminen vaatii. 
Kustannuseriä ovat rakentamisesta aiheutuvat työ-, materiaali- ja kalustokustannukset 
sekä työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset. Kustannusarviossa otetaan lisäksi huomi-
oon työn saamiseen liittyvät seikat, riskit ja nousuvaraukset. 
 
Kustannusarvio tehdään päivän hintatasoon huomioimatta alennuksia. Arvion laatimi-
seen vaikuttavat suunnitelmien ja muun lähtöaineiston valmius, määrä ja laatu (esimer-
kiksi AutoCad:llä suunniteltu tai 3D-mallinnettu kohde), kustannusarvion tekemiseen 
varattu aika sekä kustannuslaskijan tarkkuus ja ammattitaito. Työmaan järkevä seuranta 
perustuu tarkasti laadittuihin kustannus- ja tavoitearvioihin ja rakennusliikkeen kilpailu-
kykyyn markkinoilla vaikuttaa olennaisesti sen henkilöstön osaaminen kustannusarvioi-
den laadinnassa. 
 
Kustannusarviolaskenta perustuu teknisistä asiakirjoista (esim. arkkitehti-, rakenne- ja 
LVIS-piirustukset, rakennus- ja työselostukset) (Kuva 3), juridistaloudellisista asiakir-
joista (esim. tarjouspyyntökirje, tarjouslomake, urakkaohjelma ja urakkarajaliite) sekä 
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hinta- ja kustannustietolähteistä saatuihin tietoihin. Piirustuksista ilmenee, mitä raken-
nushankkeen toteuttaminen pitää sisällään. Rakennus- ja työselostuksista ilmenee raken-
nushankkeen toteutustapa. Urakkaohjelmassa kerrotaan työn tekemisen ehdot ja urakka-
rajaliitteestä selviää, miten työt ja hankinnat urakoitsijoiden kesken jakaantuvat. 
 
 
Kuva 3. Ote Asunto Oy Kangasalan Pikonlinnan Armaanrannan ARK-toteutus-
piirustuksesta (Arkkitehtitoimisto Eero Lahti Oy, 2011, piirustus 201) 
 
Hankemuodosta riippuen laskentavaiheen piirustukset voivat olla valmiusasteeltaan 
pääpiirustuksia tai työpiirustuksia. (Kuva 3) Urakkakohteessa voidaan edetä niin, että 
suunnitelmat tarkentuvat rakentamisen edetessä eikä laskentavaiheessa ole vielä käytet-
tävissä lopullisia suunnitelmia. Suunnitelmien tulee kuitenkin olla siinä vaiheessa, että 
niistä saadaan selvitettyä rakennus- ja taloteknisten järjestelmien osat, määrät ja laatuta-
so. 3D-mallinnetut suunnitelmat ovat vielä käytettävissä varsin harvoin, tulevaisuudessa 
oletettavasti nykyistä enemmän. 
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2.5 Määrälaskenta 
 
Määrälaskennassa mitataan ja kuvataan rakennussuorituksen sisältö käytettävän määrä-
laskentajärjestelmän mukaan (esim. Talo 80, Talo 90, Talo 2000 ja Maa 89). Määrälas-
kennan tuloksena syntyvät määräluettelot jaottelevat rakennuskohteen suoritteet, työt 
sekä hankinnat nimikkeiksi ja määriksi osakohteittain. Osakohde on fyysinen osa hank-
keesta, joka voidaan rakentaa yhtenä kokonaisuutena. Osakohde voi olla esimerkiksi 
kerrostalon yksi porras tai suuressa pientalohankkeessa yksittäinen talo. (Vuorela ym. 
2001, 110.) 
 
 
Kuva 4. Esimerkki määräluettelosta (Skanska Talonrakennus Oy. TCM-laskentaohjel-
ma) 
 
Määräluettelo sisältää nimikekuvaukset, määrät ja yksiköt. (Kuva 4) Kuvaus sisältää 
viittaukset piirustukseen, rakennusselostukseen, rakennus- ja suoriteosiin sekä sanalli-
sen kuvauksen nimikkeestä. Määrä kertoo nimikepaljouden kohteessa. Määrälaskenta-
ohjeen mukaiset yksiköt ilmaisevat, mitä on mitattu. (Vuorela ym. 2001, 110.) 
 
Silloin kun määrälaskenta tehdään rakennusliikkeen toimesta, toteutetaan se usein seu-
raavasti: tutustutaan laskenta-asiakirjoihin, laaditaan ja lähetetään ennakkotarjouspyyn-
nöt aliurakoista, suurista ja keskisuurista hankinnoista, täsmennetään nimikkeistö,  
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jaetaan laskentakohde alueisiin ja alueiden mukaan määrälaskijoille, valitaan määrämit-
tausohje ja laskentamenettely, lasketaan määrät sekä tarkistetaan laskenta. 
 
2.6 Panospohjainen hinnoittelu 
 
Hinnoittelu suoritetaan määrittämällä rakennusosille panosrakenne, panosten tarve ja 
panoshinnat, koska rakennusosan kustannus muodostuu panosten käytöstä eli panosme-
nekistä ja panoshinnoista. Menekillä tarkoitetaan nimikkeen panostarvetta. Hintatason 
määrittely päivän hintaan ja nettohinnoin on välttämätöntä, jotta laskelmat ovat vertailu-
kelpoisia, kustannustason muutokset voidaan arvioida ja hankkeen ajoituksen muutokset 
voidaan joustavasti ottaa huomioon. Rakentamisen aikaisiin kustannustason muutoksiin 
varaudutaan laskelmissa erikseen. (Vuorela ym. 2001, 110.) 
 
Standardilaskennassa käytetään yrityksen tiedostojen tietoarvoja ja tuoterakenteita. 
Kohteen tuote- ja panosrakenteita ei muuteta vastaamaan hankkeen suunnitteluratkaisu-
ja. Kohdekohtaisessa laskennassa käytetään kohdekohtaisia tietoja eli yrityksen standar-
din mukaiset rakenteet kopioidaan hanketiedostoihin ja muokataan vastaamaan hank-
keen suunnitteluratkaisuja. Standardihinnoittelussa tuoterakenteiden kaikki tarvikkeet 
saavat sisäisen työlajitunnuksen, jolla niille osoitetaan yrityksen standardin mukaiset 
työlajit, menetelmät ja panokset. Kohdekohtaisessa hinnoittelussa tunnus annetaan siten, 
että työlajit ja –menetelmät vastaavat kohteen tuotantosuunnitelmia. Tuote- ja panosra-
kenteiden panoksille saadaan hinnat panoshinnastosta. (Vuorela ym. 2001, 110.) 
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3 KUSTANNUSLASKENTA JA SEN VAIHEET SKANSKA TALONRAKEN-
NUS OY:N PROSESSIKARTAN MUKAAN HANKEMUODOITTAIN 
 
3.1 Kustannuslaskennasta 
 
Skanska Talonrakennus Oy:n toimialana on tarjota asiakkailleen rakentamis- sekä asun-
tojen, toimitilojen ja infrastruktuurin projektikehityspalveluita. Kustannuslaskijoiden 
tuottamaa tarjous- ja kustannuslaskentaa tehdään yhtiön toimialan mukaisesti asunto-
kohteissa (urakointi ja omaperusteinen tuotanto), liike- ja toimitilakohteissa (projektike-
hitys- ja omaperusteinen tuotanto), teollisuustilakohteissa (urakointi) ja julkisissa koh-
teissa, joita ovat muun muassa päiväkodit, koulut, sairaalat, uimahallit (urakointi). 
Tuotanto kattaa uudistuotannon ja korjausrakentamisen. 
 
Määrälaskentapalvelut ostetaan Skanska Talonrakennus Oy:n Tampereen toimistolla 
pääsääntöisesti ulkopuoliselta insinööritoimistolta. Omaa määrälaskentaa tehdään lähin-
nä työmaan tarpeisiin esimerkiksi työmaan lisä- ja muutostöissä. Kaikki määrälaskenta-
tiedot tarkistetaan systemaattisesti ennen niiden käyttämistä laskennassa. 
 
Laskennan tavoitteena on tuottaa kohteen tuoterakenteille todennäköinen rakentamis-
ajankohdan hinta selvittämällä kohteen kustannukset eriteltyinä niiden syntytapojen mu-
kaan. Lisäksi tavoitteena on laatia realistinen ja mahdollisimman oikeaan kustannusta-
soon sidottu tavoitearvio, johon rakentava organisaatio voi sitoutua. 
 
Käytettävät kustannus- ja määrälaskennan ohjelmistot Skanska Talonrakennus Oy:n 
Tampereen toimistossa ovat Tocoman Oy:n laskentaohjelmia. Käytettävissä ovat myös 
Haahtela Kehitys Oy:n ohjelmat, mutta käyttö on melko vähäistä. Tocoman Oy:n TCM-
ohjelmistoversiot ovat toimivia ja käytössä hyviksi havaittuja. 
 
3.2 Kustannuslaskennan vaiheet Skanska Talonrakennus Oy:ssä yrityksen pro-
sessikartan mukaan 
 
Kaikki Skanska-konsernin toimintatavat on kuvattu Skanska Oy:n prosessikartassa stra-
tegian liiketoiminnallisesta suunnittelusta rakentamisen toteutukseen sekä rakennusten 
käyttöön ja ylläpitoon. (Kuva 5) Jäljempänä on selvitetty laskennan osuutta ja etenemis-
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vaiheita julkisen hankintatarpeen-, asuntojen perustajaurakointi- sekä toimitilojen han-
kekehityskohteissa prosessikartan mukaan. 
 
 
KUVA 5. Skanska Oy:n prosessikartta, Skanskan tapa toimia (Skanska Oy. Toiminta-
järjestelmä) 
 
3.3 Julkinen hankintatarve, urakkakohde 
 
Julkisen hankintatarpeen urakkakohde voi olla esimerkiksi kunnan omistama päiväkoti, 
koulu, uimahalli tai sairaanhoitopiirin omistama sairaala. Urakka voi käsittää kohteen 
uudisrakentamisen, korjauksen tai näiden yhdistelmän. 
 
Myöhemmin kerrotut Skanska Oy:n prosessikartan mukaiset toiminnot (Kuva 6) etene-
vät toisaalta peräkkäisinä tapahtumina ja limittyvät toisaalta samanaikaisiksi tapahtu-
miksi riippuen siitä, kuuluuko julkisen hankinnan tarjouspyyntöön suunnittelua vai ei. 
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KUVA 6. Skanska Oy:n prosessikartta, tarjoustoiminta (Skanska Oy. Toimintajärjes-
telmä) 
 
3.3.1 Hankevalinta ja laskennan organisoituminen 
 
Tiedot julkisista hankintatarpeista (esimerkiksi päiväkodit, koulut, uimahallit, sairaalat) 
saadaan Hilma-ohjelmistosta osoitteesta http://www.hankintailmoitukset.fi. Hilma on 
työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt 
ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Kun hankintatarve on ilmaistu julkisesti ja kohdet-
ta on päätetty tarjota, laskentaosasto laatii ennakkoilmoittautumisen urakkakilpailuun ja 
tarkastaa urakan tiedot. 
 
Kun tarjouspyyntö saadaan, laskentaosasto analysoi tarjouspyynnön sisällön ja täyden-
tää projektin tiedot laskentarekisteriin. Työmaa- ja laskentaorganisaation nimeämisen ja 
kohteeseen tutustumisen jälkeen laskentaosasto kutsuu koolle laskennan aloituspalave-
rin. 
 
3.3.2 Suunnittelun ohjaus 
 
Mikäli tarjouspyyntöön sisältyy suunnittelua, allekirjoitetaan aluksi suunnittelusopimus. 
Suunnittelusopimuksen allekirjoittamisen jälkeen kohteelle nimetty laskija osallistuu 
suunnittelukokouksiin, tutustuu laadittuihin kohteen suunnitelmiin ja rakennuspaikkaan 
sekä selvittää laadittujen suunnitelmien mukaiset alustavat määrät joko itse laskemalla 
tai tilaamalla määrälaskennan yhteistyökumppanilta. 
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3.3.3 Laskenta 
 
Laskentapäällikön pidettyä laskennan aloituspalaverin kohteelle nimetty kustannus-
laskija perustaa kohteelle laskentamuistion ja tuottaa sillä hetkellä käytettävissä olevien 
suunnitelmien mukaiset määrät joko itse laskemalla tai tilaamalla ne ulkopuoliselta toi-
mistolta. Tämän jälkeen laskija perustaa kohteen riskirekisteriin tallentaen kohteen pe-
rustiedot ja kirjaten ensimmäiset havaitut riskit sekä mahdollisuudet. Mikäli tarvetta 
esiintyy, pidetään tässä vaiheessa laskennan välipalaveri. 
 
Kustannuslaskija tarkastaa määräluettelon ja hinnoittelee määräluettelon mukaiset mää-
rät. Laskentapäällikön tehtyä hankintaosastolle esityksen kustannussäästömahdollisuuk-
sia sisältävistä ostoista tai alihankinnoista kustannuslaskija laatii kustannusarvion jonka 
laskentapäällikkö tarkastaa ja hyväksyy. Kun kustannusarvio on hyväksytty myös koh-
teen työpäällikön toimesta, laskentapäällikkö kokoaa laskentavaiheen riskirekisterin ja 
järjestää Skanska Talonrakennus Oy:n sisäisen tarjouskokouksen. Tämän jälkeen las-
kentapäällikkö laatii tarjouskokouksessa sovitulla tavalla urakkatarjouksen ja toimittaa 
tarjouksen tarjouspyynnössä määrättynä ajankohtana määrättyyn paikkaan. 
 
3.4 Asuinrakennuksen perustajaurakointikohde 
 
Skanska Talonrakennus Oy:ssä rakentamistehtävät hoitaa rakentamispalveluiden organi-
saatio ja rakennuttajatehtävät Skanska Kotien organisaatio. Asunnon perustajaurakoin-
tikohteessa Skanska Kodit perustaa asunto-osakeyhtiön ja myy asunto-osakeyhtiön ra-
kennusaikana osakkeet, jotka oikeuttavat asuntojen hallintaan. (Kuva 7) Rakentamispal-
velut puolestaan rakentaa tai saneeraa asunto-osakeyhtiön omistukseen tulevat raken-
nukset. 
 
 
KUVA 7. Skanska Oy:n prosessikartta, asuntojen perustajaurakointi (Skanska Oy. Toi-
mintajärjestelmä) 
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3.4.1 Rakentamisen valmistelu 
 
Rakentamisen valmistelun tavoitteena on tuottaa aloitettavan kohteen suunnitelmat, laa-
tia alustava rakentamisen kustannusarvio ja saattaa ennakkomarkkinointiaineisto val-
miiksi. Alustavaa kustannusarviota täydennetään tarvittaessa myöhemmin. 
 
Valmisteluvaiheessa kustannuslaskija laatii kohteesta alustavan rakennusosa-arvion, 
jonka laskentapäällikkö tarkastaa ja hyväksyy. Kohteen työpäällikkö hyväksyy määrite-
tyt alustavat rakennuskustannukset ja suunnittelupäällikkö täydentää 0-litterakustannuk-
set kustannusarvioon. 
 
3.4.2 Ennakkomarkkinointi ja rakentamisen tarjous 
 
Ennakkomarkkinoinnin tavoitteena on allekirjoittaa varaussopimukset myytävistä osak-
keista osakkeenostajien kanssa. Rakentamisen tarjouksen tavoitteena on rakentamispal-
veluiden organisaation sitovan tarjouksen antaminen rakentamisen kustannuksista ra-
kennuttajalle, Skanska Kodeille. Sitova tarjous on nimenomaan tavoitteena, koska en-
nakkomarkkinoinnin etenemistä ei voida etukäteen ennustaa ja tarjousta voidaan joutua 
tarkistamaa ennakkomarkkinoinnin pitkittyessä kaavaillusta. 
 
Rakentamisen tarjousvaiheessa kustannuslaskija varaa laskennan resurssit, kutsuu kool-
le laskennan aloituspalaverin, laatii tarjousvaiheen riskirekisterin ja tarjouslaskelman. 
Laskentapäällikkö selvittää hankintojen ennakkohinnat, määrittää 8- ja 9-litteroiden 
kustannukset, tarkistaa annetun rakentamisen tarjoukseen ja sitoutuu tarjoukseen. 
 
3.5 Projektikehityskohde 
 
Projektikehityskohde voi olla tontti tai kiinteistö, johon Skanska Talonrakennus Oy:n 
asiakas haluaa rakennuttaa uuden rakennuksen tai saneerata olemassa olevan rakennuk-
sen esimerkiksi liike- tai toimitiloiksi. Toimitilojen projektikehityksen tavoitteena on 
yhteistyössä asiakkaan kanssa kehittää asiakasta kiinnostavia eri hankevaihtoehtoja, sel-
vittää vaihtoehtojen hintoja, valita paras hanke ja toteuttaa se. Asiakas on useimmiten 
kehitettävän kohteen investori tai loppukäyttäjä. 
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Projektikehityskohteen kehitystyö alkaa (Kuva 8) vaihtoehtojen analysoinnilla koskien 
myytävänä olevia tontteja ja kiinteistöjä, mahdollisten yhteistoimintasopimusten allekir-
joittamisella kiinteistönomistajien kanssa sekä mahdollisten sopimusten allekirjoittami-
sella loppukäyttäjän kanssa. Kehitystyö päättyy, kun asiakkaat valitsevat kehitetyn ja 
tarjotun projektikehityshankkeen ja siirrytään sopimusneuvotteluihin. 
 
KUVA 8. Skanska Oy:n prosessikartta, toimitilojen hankekehitys (Skanska Oy. Toimin-
tajärjestelmä) 
 
Toimitilojen hankekehityskohteissa laskentapäällikkö laatii kustannuslaskennan yhdessä 
kohteen työpäällikön kanssa. Kustannusarvion hyväksyy yksikön johtaja. 
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4 LASKENNAN VAIHEET PERUSTAJAURAKOINTIKOHTEESSA 
 
Esimerkkitapaukseksi laskentakohteista valittiin vuoden 2011 lopussa laskentaan tullut 
Asunto Oy Kangasalan Pikonlinnan Armaanrannan. 
 
4.1 Laskennan käynnistäminen Armaanrannassa 
 
Hankemuotona Armaanrannassa oli asuntojen perustajaurakointi. Kohde käsitti 3-ker-
roksisen, paikallavalu- ja elementtirakenteisen asuinkerrostalon pihatöineen. Kohteessa 
oli kymmenen asuinhuoneistoa ja kolme kerrosta. Kohteen rakennusoikeus oli 800 m2 ja 
tilavuus 3.103 m3. Alustava rakentamisaikataulu oli 1.5.2012–31.1.2013. 
 
Laskenta käynnistyi suoritepohjaisen kustannusarvion laatimisen valinnalla. Aluksi tuli 
tutustua kohteen arkkitehti-, rakenne-, pohjarakennus- sekä LVIS-suunnitelmiin ja sel-
vittää suunnitelmista kohteen tuoterakenne. Armaanrannan suunnitelmat oli laadittu 
AutoCad-suunnitteluohjelmaa käyttäen. Perusselvitysten valmistuttua oli vuorossa sopi-
minen määrälaskennasta ulkopuolisen insinööritoimiston kanssa ja toimeksiantoon liit-
tyvien suunnitelmien toimittaminen vastaavalle määrälaskijalle. Määrälaskenta valmis-
tui Armaanrannan tapauksessa reilussa kolmessa viikossa joulunpyhien venyttäessä ai-
kataulua. (Liite 1) 
 
4.2 Ennakkotarjousten pyytäminen 
 
On tavallista pyytää euromääräisesti suurimmista urakoista ja materiaalihankinnoista 
ennakkohintatarjoukset kustannustason varmistamiseksi. Suurimpia kulueriä Armaan-
rannassa olivat maanrakennusurakka, seinä- ja porrassyöksy- ja muut runkoelementit 
sekä talotekniikkatyöt, joten muun muassa näistä urakoista ja rakennusosista laadittiin 
ennakkotarjouspyynnöt. (Liite 2) 
 
Ennakkotarjousten saaminen helpotti ja tarkensi kustannusarvion laadintaa, koska saa-
tujen tarjousten hintatiedot koskivat kohteen suurimpia urakoita ja hankintoja. Ennakko-
tarjouspyynnöt toimitettiin urakoitsijoille ja tavarantoimittajille heti kustannuslaskennan 
alkuvaiheessa, jotta ennakkotarjoajille jäi aikaa oman tarjouksensa laskentaan. 
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Mitä enemmän ennakkotarjouspyyntöjä laaditaan ja tarjouksia saadaan, sitä tarkempi 
kustannusarvio voidaan laatia. 
 
4.3 Hinnoittelu  
 
Määräluettelon valmistuttua sen tiedot tarkistettiin, jonka jälkeen litterakohtainen hin-
noittelu alkoi. Hinnoittelussa määritettiin todennäköisen rakentamisajankohdan hinnat 
eri tuoterakenteille, (Kuva 9) Talo 80–järjestelmän mukaisille pääryhmille ja litteroille 
1-7. 
 
 
KUVA 9. Esimerkki tuoterakenteesta (Tocoman Oy, 2012) 
 
Apuna hinnoittelussa olivat saadut ennakkotarjoukset, hankintaosaston vuosisopimusten 
tiedot, hankintaosaston As Oy Kangasalan Pikonlinnan Rantatörmästä (aiemmin As Oy 
Kangasalan Pikonlinnan Armaanrannan viereen käynnistetty toteutustavaltaan saman-
kaltainen perustajaurakointikohde) saadut urakka- ja materiaalitarjoukset sekä muut vii-
tekohdetiedostot. Lisäksi suurena apuna olivat kustannuslaskijakollegat ja hankintaosas-
ton väki. Hinnoittelun tuloksena syntyi kustannusarvio. (Liite 3) 
 
4.4 Tavoitearvio, tavoitebudjetti ja tarjouslaskelma Skanska Kodeille 
 
Kustannusarvio ei sellaisenaan soveltunut tuotantovaiheen tavoitteeksi, vaan se ryhmi-
teltiin tavoitearvioksi. Tavoitearvion muodostaminen edellytti kustannusarviotietojen 
tarkistamista ja kustannusarvionimikkeiden ryhmittelyä tarkkailunimikkeiksi. 
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Tavoitearvio vastaa hyvää suoritustasoa ja on tiukkuudeltaan samantasoinen kuin kus-
tannusarvio. Tavoitteiden toteutumisen ja vastuuhenkilöiden työn tuloksellisuuden val-
vonta edellyttää tavoitearviota. (Vuorela ym. 2001, 110.) 
 
Tavoitearvio laadittiin keräämällä siihen kustannusarvion hinnoittelutiedot sekä lisäten 
8- ja 9-litteratiedot työmaan haluamille litteroille yhteistyössä kohteen työpäällikön 
kanssa. Tavoitteena oli laatia realistinen ja mahdollisimman oikeaan kustannustasoon 
sidottu tavoitearvio siten, että laskentaosasto ja toteuttava organisaatio voivat siihen si-
toutua. Tarjouslaskelma As Oy Kangasalan Pikonlinnan Armaanrannan rakentamiskus-
tannuksista laadittiin laskentatiimin toimesta. Skanska Talonrakennus Oy:tä sitovan tar-
jouslaskelman toimitti Skanska Kodeille laskentapäällikkö. 
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5 RAKENNUSOSA-ARVION JA PIKA –RAKENNUSOSA-ARVION KÄYTTÖ 
SKANSKA TALONRAKENNUS OY:N OMAPERUSTEISISSA JA PRO-
JEKTIKEHITYSKOHTEISSA 
 
5.1 Rakennusosa-arvion periaatteet 
 
Rakennusosa-arvio on tuotenimi (© Haahtela-kehitys Oy), jolla tarkoitetaan rakennuk-
sen hinnan arviointia jakamalla rakennus nimikkeistön mukaisiin rakennusosiin mittaa-
malla rakennusosat määrämittausohjeiden mukaan ja hinnoittelemalla ne rakennusosa-
hinnaston mukaisin yksikköhinnoin. Rakennusosa-arviomenettelyllä määritellään raken-
nukselle uudis- tai korjausrakentamishinta suunnitelmien perusteella. Rakennusosa-ar-
viota käytetään muun muassa uudis- ja korjaushankkeiden budjetoinnissa, suunnittelu-
ratkaisujen mukaisen hinnan arvioinnissa, hankkeen talouden ohjauksessa, perustana ra-
kentamisen hankintatoimelle sekä rakennuksen hinnan arvioinnissa. (Haahtela ym. 
2007, 105) 
 
5.2 Rakennusosa-arvion laadinta 
 
Rakennusosa-arvion laadintavaiheet ovat seuraavat: rakennusosien määrien mittaus 
(esim. m2, m3, jm, kpl, kg, erä), rakennusosien määrien hinnoittelu, tilapintojen ja va-
rusteiden hinnoittelu, rakentamistehtävien hinnoittelu sekä rakennuttamis- ja suunnitte-
lupalveluiden hinnoittelu, kiinteistötehtävien hinnoittelu (esim. tontin hankintahinta tai 
rakennusaikainen vuokra), toimintavarustuksen, toiminnan ylläpidon ja rahoituksen hin-
noittelu, hankkeen varausten hinnoittelu (esim. lisä- ja muutostyöt, rakennuspaikan 
poikkeukselliset olosuhteet tai poikkeukselliset riskit, € tai %) ja hintakorjauksen teke-
minen (indeksikorjaus kaikkiin hinnoiteltuihin eriin, joihin hintatason muutos vaikut-
taa). 
 
5.3 Pika–rakennusosa-arvion periaatteet 
 
Pikarakennusosa-arvio on Skanska Talonrakennus Oy:n exel -pohjainen laskuri. Pikara-
kennusosa-arvio laaditaan, kun tarvitaan kohteen kustannusarviotietoa nopeasti. Skans-
ka Talonrakennus Oy:ssä käytetään pikarakennusosa-arvio-laskuria projektin rakenta-
miskustannusten laskentaan sekä erilaisten suunnitteluratkaisujen simulointiin.  
27 
 
 
Laskurin määrät perustuvat laajan aineiston perusteella laadittuun kohteiden oikean geo-
metrian ja rakennusosamäärien välisiin suhteisiin. Laskuri ei perustu tilaohjelmaan ja 
huomioi kunkin kohteen erityispiirteet. 
 
Pikarakennusosa-arvion käytön etu on nopeus. Omaperusteisessa asuntokohteessa nor-
maaliin tapaan laaditun kustannusarvion laatiminen vie kohteesta riippuen n. 4 viikkoa, 
kun pikarakennusosa-arvion laadintaan kuluu kokeneelta ohjelman käyttäjältä n. puoli 
työpäivää. Pikarakennusosa-arvio-laskentaohjelma on ollut Skanska Talonrakennus 
Oy:ssä käytössä vuodesta 2008 alkaen. Ohjelman käyttökokemukset ovat osoittaneet, 
että pikarakennusosa-arviolla saatava kokonaishinta poikkeaa lopullisen kustannusarvi-
on hinnasta yleensä hyvin vähän, mikäli kohde rakennetaan suunnitellussa aikataulussa 
ja kustannuslaskija hallitsee pikarakennusosa-arvio-ohjelman käytön ammattimaisesti. 
 
5.4 Pikarakennusosa-arvion laadinta 
 
Pikarakennusosa-arvio on tarkoitettu käytettäväksi omaperusteisissa asuntokohteissa. 
Laskijan tulee selvittää tai mitata hinnoiteltavan rakennuksen jokaisen kerroksen ympä-
rysmitta, jokaisen kerroksen bruttoala ja tontin pinta-ala. Rakennusosien määriä ei tar-
vitse mitata. 
 
Kohteen perus- ja laajuustietojen sekä talotekniikkatietojen lisäksi ohjelmaan syötetään 
tiedot talo 80–järjestelmän mukaisista pääryhmistä eli maanrakennuksesta, perustuksista 
ja ulkopuolisista rakenteista, runko- ja vesikattorakenteista, täydentävistä rakenteista, 
pintarakenteista, kalusteista, varusteista ja laitteista sekä työmaan käyttö- ja yhteiskus-
tannuksista. 
 
5.5 Rakennusosa-arvion ja pikarakennusosa-arvion käyttö omaperusteisissa ja 
projektikehityskohteissa 
 
Kehitystavoitteeksi asetettiin työn aihetta valittaessa pikarakennusosa-arvion käyttöön 
ottamisen tutkiminen projektikehityskohteissa. Skanska Talonrakennus Oy:ssä pikara-
kennusosa-arviota käytetään omaperusteisissa asuntokohteissa ja rakennusosa-arviota 
projektikehityskohteissa. 
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Rakennusosa-arvion laatiminen perustuu muun muassa referenssikohteista ja hankinnan 
rekistereistä saatavaan tietoon. Kohteen 3D-mallinnettuja piirustuksia hyödynnetään ra-
kennusosa-arvion laadinnassa, kun suunnittelu on lähes valmis. 
 
Pikarakennusosa-arviota käytetään omaperusteisissa asuntokohteissa ja on työkaluna 
mitä mainioin oikein käytettynä. Pikarakennusosa-arviolle olisi tulevaisuudessa käyttöä 
myös projektikehityskohteissa, mutta laskentaohjelman kehittäminen monimuotoisia 
projektikehityskohteita varten on varsin haasteellista. Jokainen projektikehityskohde 
eroaa täysin muista kohteista eikä samanlaista kohdetietojen yhteneväisyyttä, kuin asun-
tokohteissa ole. Laskentapohjan laadintaan ei ole lähdetty eikä lähdettäne sen vaatiman 
erittäin suuren ja todennäköisesti turhan kehitystyön takia. Kehitystavoitetta pikaraken-
nusosa-arvion käyttöön saamiseksi projektikehityskohteissa ei ole siis näillä näkymin 
mahdollista saavuttaa. 
 
5.6 Jatkokehitysehdotus rakennusosa-arvion käyttöön projektikehityskohteissa 
 
3D-mallinnettuja suunnitelmia (Kuva 10, Kuva 11) hyödynnetään tällä hetkellä Skanska 
Talonrakennus Oy:ssä rakennusosa-arvion laadinnassa vasta, kun kohteen suunnittelu 
on lähes valmis. Rakennusosa-arvion laadintaa helpottaisi 3D-mallinnettujen suunnitel-
mien hyödyntäminen totuttua aikaisemmin, jo luonnosvaiheessa. 
 
 
KUVA 10. 3D-malli (Skanska Talonrakennus Oy/Metsähinen Talo 2) 
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KUVA 11. 3D-malli (Skanska Talonrakennus Oy/Metsähinen Talo 2) 
 
Rakennusprojektien suurimmat menoerät ovat yleensä runko- ja vesikattorakenteiden 
kustannukset, maa- ja pohjarakennus- sekä perustuskustannukset. Kun suunnittelussa on 
edetty runko- ja vesikattovaiheeseen, suunnitelmat vastaavat usein yli 50 % projektin 
rakentamiskustannuksista. 3D-mallinnetussa kohteessa voidaan luonnossuunnittelun ol-
lessa vesikattovaiheessa arvioida kohteen lopulliset rakennuskustannukset melko tarkas-
ti. 3D-suunnitelmien nykyistä aikaisempi hyödyntäminen projektikehityskohteen raken-
nusosa-arvion laadinnassa toisi Skanska Talonrakennus Oy:n asiakkaille taloudellista 
etua aiempaa aikaisemmin saatavien rakennuskustannustietojen muodossa. Aiemmin 
saatava kustannustieto helpottaisi eri hankevaihtoehtojen vertailua eikä itse suunnitte-
lustakaan syntyisi asiakkaalle yhtä paljon kustannuksia, kuin nykyisin.  
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6 JÄLKILASKENTA 
 
6.1 Jälkilaskenta 
 
Jälkilaskenta on toteutuneiden suoritemäärien ja kustannusten perusteella tapahtuvaa 
kustannuslaskentaa. Jälkilaskennan tavoitteena on lopullisen tuloksen selvittäminen, tie-
toaineiston tallennus yrityksen tulevien projektien käytettäväksi ja arviointijärjestelmän 
tarkastus. Lopputuloksen selvittäminen on tarkkailutiedon kokoamista. Lopullista koko-
naistulosta varten selvitetään tavoitepoikkeamat syineen. Jälkilaskentatietoa käytetään 
muun muassa uusien kohteiden kustannusarviolaskennassa viitetietoina ja yrityskohtais-
ten tiedostojen laatimiseen. (Vuorela ym. 2001, 118) (Kuva 12) 
 
 
Kuva 12. Esimerkki jälkilaskelmasta (Vuorela, Urpola, Kankainen 2001, 118) 
 
6.2 Jälkilaskenta Skanska Talonrakennus Oy:ssä 
 
Jälkilaskentaa tehdään Skanska Talonrakennus Oy:ssä toteutuneiden kohteiden tarkkai-
lunimikkeiden toteutumatietoja hyödyntäen. (Kuva 13) 
 
Laskentapäällikkö kerää jälkilaskentatiedot viitekohdetiedostoihin. Suurten tavoitepoik-
keamien osalta pyritään tekemään analyysi, jotta jälkilaskentatietoa voidaan hyödyntää 
tulevien kohteiden laskennassa ja suunnittelussa. Kerättävä tieto koskee esimerkiksi 
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kustannustasoa ja ulkoisia, muutoksen aiheuttaneita tekijöitä. Jälkilaskentatieto on kus-
tannuslaskijalle omalta osaltaan arvokasta viitekohdetietoa jokapäiväisessä työssä.  
 
 
KUVA 13. Ote jälkilaskentataulukosta 8-9 -litteroille (Skanska Talonrakennus Oy. Las-
kentaviitetiedostot) 
 
Jälkilaskentatiedon keräämistä voitaisiin Skanska Talonrakennus Oy:ssä huomattavasti 
tehostaa. Nykyisellään kustannuslaskennan tuloksena saatava tavoitearvio viedään 
TCM-laskentaohjelmasta siirtotiedostona Skanska Talonrakennus Oy:n Aino-järjestel-
mään, joka on ollut käytössä noin kaksi vuotta. Aino-järjestelmästä saadaan työmaan 
käynnissä olon ajan tarkkailuraportteja Skanska Talonrakennus Oy:n kustannusohjausta 
varten. Jälkilaskennan raportointiosio Aino-järjestelmästä vielä puuttuu. Koska työmaan 
toteutumatiedot ovat työmaan päättyessä järjestelmässä olemassa, tulisi Aino-jär-
jestelmän raportointiosiota kehittää siten, että järjestelmä siirtää olemassa olevat työ-
maan toteutuma- ja tavoitepoikkeamatiedot automaattisesti jälkilaskentatiedoksi. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata kustannusarvion laatimisprosessia ja sen kehit-
tämistä Skanska Talonrakennus Oy:ssä. Työssä tuotiin esille kehitysehdotukset raken-
nusosa-arvion nykyiseen käyttöön 3D-mallinnetuissa projektikehityskohteissa sekä jäl-
kilaskentatiedon nykyistä tehokkaampaan keräämiseen. 
 
7.1 Mahdollisimman tarkan kustannuslaskennan hyödyt ja haasteet 
 
Mahdollisimman tarkasti tehty kustannuslaskenta tuottaa laskennan tehneelle yritykselle 
taloudellista hyötyä julkisen hankinnan kohteissa voitettujen urakoiden muodossa, oma-
perusteisissa kohteissa mahdollisimman optimaalisten osakkeiden myyntihintojen mää-
rityksenä sekä projektikehityskohteissa mahdollisimman tarkkana toteuttamisen hinnan 
etukäteistietona. 
 
Haasteina kustannuslaskennan tarkalle toteuttamiselle ovat suunnitelmien valmiusaste, 
laskenta-aika, 3D-suunnitelmien tietojen saaminen käyttöön jo luonnossuunnitteluvai-
heessa sekä jälkilaskentatiedon nykyistä tehokkaampi hyödyntäminen. 
 
7.2 Työkalujen kehittäminen ja henkilöstön kouluttaminen, tulevaisuus 
 
Tässä työssä esille tuotujen kehitysehdotusten lisäksi Skanska Talonrakennus Oy:n kus-
tannuslaskennan työkaluista kehitettävää löytyy 3D-mallinnettujen suunnitelmien käy-
tössä. Tietomallien Solibri-model cheker-ohjelman kehitystyö käyttökelpoiseksi työka-
luksi on loppusuoralla ja näköpiirissä on ohjelman täysipainoinen hyödyntäminen vuon-
na 2013. Aino-järjestelmään tulisi kehittää jälkilaskennan raporttien lisäksi myös ny-
kyistä parempi jälkilaskennan analysointitiedon keruujärjestelmä. 
 
Ohjelmistokehityksen myötä syntyy luonnollisesti laskentahenkilöstön koulutustarvetta. 
Ohjelmistojen ja henkilöstön osaamisen kehitystyö vie lyhimmilläänkin vuosia. Suhtau-
tuminen henkilöstön koulutukseen on Skanska Talonrakennus Oy:ssä kuitenkin erittäin 
myönteistä ja noin viiden vuoden kuluessa perinteisten laskentamenetelmien rinnalla to-
dennäköisesti hyödynnetään 3D-mallinnettuja suunnitelmia oman asuntotuotannon- ja 
projektikehityskohteiden kustannuslaskennassa. 
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